UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

04

BOM & Costos (Bill of Materials)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §7 Cost Management · ISO 21500 §4.3.25 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 8 §6

EQUIPO
Equipo 01

FECHA
3 de febrero de 2026

PROYECTO
Sistema de estacionamiento inteligente

INTEGRANTES
Daniel Alejandro Valadez Mora - 5099652
Santiago Cunille Shaddi - 5047594
Yael Emiliano Lupercio Vargas - 5095450

PRESUPUESTO	CONTINGENCIA	ESTADO
$550.00 MXN	10%	✅ Dentro del presupuesto

📋 Lista de Materiales

#	COMPONENTE	PROVEEDOR	CANT.	P. UNIT.	SUBTOTAL
⚡ **Electrónica**					
1	ESP32 DevKit V1	Amazon	1	$180.00	$180.00
2	Protoboard 830 puntos	Steren	1	$85.00	$85.00
3	Jumpers M-M (pack 10)	Steren	1	$25.00	$25.00
4	Cable USB Micro-B	Amazon	1	$50.00	$50.00
5	sensor de movimiento	UNIT Electronics	1	$50.00	$50.00
				Subtotal Electrónica:	$390.00

Subtotal materiales	$390.00
+ Contingencia (10%)	$39.00
COSTO TOTAL ESTIMADO	$429.00 MXN

🔗 Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/Santisha29/Proyecto-Ing.-Software
Responsable CM	Daniel Valadez
Versionado	Por entregable (v1-alcance, v2-wbs)

✍️ Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Daniel Alejandro Valadez Mora - 5099652	hardware	*Daniel Alejandro Valadez Mora*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 5 de marzo de 2026